

項次	過程	日期
1	自辦事業計畫公聽會	97年11月28日
2	申請事業計畫報核	98年10月20日
3	公開展覽期間	99年7月8日~8月6日
4	公辦事業計畫公聽會	99年8月4日
5	召開幹事會	99年12月3日
6	申請幹事複審書審	100年4月14日
7	申請都市更新及爭議處理審議會	100年7月1日
8	召開第79次都市更新及爭議處理審議會	100年11月7日
9	召開第1次專案小組會議	101年01月9日
10	召開第2次專案小組會議	101年9月20日
11	召開146次都市更新及爭議處理審議會	102年10月7日
12	召開158次都市更新及爭議處理審議會	103年3月10日
13	召開第二次幹事會	104年12月7日
14	召開第二次幹事會複審	105年12月7日
15	召開聽證	107年8月6日
16	召開371次都市更新及爭議處理審議會	108年4月22日
17	第二次公開展覽期間	108年10月28日~11月26日
18	第二次公辦事業計畫公聽會	108年11月18日
19	召開第三次幹事會	109年2月18日
20	召開第三次幹事會複審	109年9月8日
21	召開第二次聽證	110年10月13日
22	召開522次都市更新及爭議處理審議會	111年1月7日
23	事業計畫公告實施	112年6月28日
24	自辦權利變換計畫公聽會	113年12月6日
25	申請權利變換計畫報核	114年3月21日